



УТВЕРЖДЕНО

Приказ № 141/1-О от 03.09. 2015 г.

Директор MAOU СОШ № 67

с углубленным изучением

отдельных предметов

Г.Н. Арбузова

План-график мероприятий («дорожная карта»)

по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в MAOU СОШ № 67 с углубленным изучением отдельных предметов на 2015-2018 годы

Цель: создание условий для введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ОВЗ).

Задачи:

- обеспечение гарантий получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечение государственных гарантий реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ дифференцированных уровней и вариантов общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечение единства образовательного пространства муниципального образования «город Екатеринбург» относительно получения общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечение равных возможностей социального развития и освоения общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья независимо от характера и степени выраженности данных ограничений;

Направления:

- нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;
- финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;
- организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;
- кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;
- информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;
- материально-техническое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ.

№ п/п	Наименование мероприятий	Содержание	Сроки	Ответственные
1	2	3	4	5
1.	Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ			
1.1	Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ОВЗ	Разработка и утверждение плана-графика (дорожная карта) введения ФГОС ОВЗ в ОО. Приведение локальных актов, должностных инструкций работников ОО в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ	Август 2015 – май 2016	Директор ОУ Арбузова Г.Н. Зам. директора по УВР Васильева Е.Л. Зам. директора по ВВР Леманова Ю.А.
1.2	Проведение мониторинга готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ (нормативно-правовое, финансовое, организационно-методическое, кадровое, информационное, материально-техническое обеспечение)	Проведение внутреннего аудита готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ (участие в опросах, заполнение карты готовности к введению ФГОС ОВЗ, подготовка информационно-аналитических материалов)	Сентябрь 2015-Апрель 2016	Зам. директора по УВР Васильева Е.Л. Зам. директора по ВВР Леманова Ю.А.
1.3	Организация и проведение инструктивно-методических совещаний с педагогами по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	Проведение педсоветов, совещаний, заседаний ШМО о методических рекомендациях Минобрнауки России, МОПО СО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	В течение 2015-2016	Директор ОУ Арбузова Г.Н. Зам. директора по УВР Васильева Е.Л. Зам. директора по УВР Некрасова М.Л. Зам. директора по УВР Четырина Л.М.

				Зам. директора по ВВР Леманова Ю.А.
1.4	Организация участия руководящих и педагогических работников ОО, в работе регионального учебно- методического объединения по экспертизе проектов примерных адаптированных основных образовательных программ обучающихся с ОВЗ (ФГАОУ ВПО УрГПУ)	Участие руководящих и педагогических работников в работе регионального учебно- методического объединения. Использование экспертных заключений в образовательной деятельности ОО	2016-2017 годы	Директор ОУ Арбузова Г.Н. Зам. директора по УВР Васильева Е.Л. Зам. директора по УВР Некрасова М.Л. Зам. директора по НМР Брашко Е.В. Зам. директора по ВВР Леманова Ю.А.
1.5	Разработка и утверждение проектов адаптированных основных общеобразовательных программ обучающихся с ОВЗ, рабочих программ учебных предметов, коррекционных индивидуальных программ и т.д. в общеобразовательной организации	Разработка и утверждение проекта адаптированной основной образовательной программы обучающихся с ОВЗ Наличие рабочих программ учебных предметов, индивидуальных коррекционных программ обучающихся с ОВЗ, УМК и т.д. в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ	Сентябрь 2015 года -май 2016	Директор ОУ Арбузова Г.Н. Зам. директора по УВР Васильева Е.Л. Зам. директора по УВР Некрасова М.Л. Зам. директора по НМР Брашко Е.В.
1.6	Мониторинг условий готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ	Проведение мониторинга на уровне ОО, подготовка аналитических материалов, определение перспективных направлений развития ОО,	Сентябрь 2015 года	Директор ОУ Арбузова Г.Н. Зам. директора по УВР Васильева Е.Л. Зам. директора по

		корректировка плана мероприятий по введению ФГОС ОВЗ. Направление информационно-аналитических материалов в Управление образования, МОПО СО		НМР Брашко Е.В.
1.7	Мониторинг условий реализации ФГОС ОВЗ	Проведение мониторинга на уровне ОО, подготовка аналитических материалов, определение перспективных направлений реализации ФГОС ОВЗ. Направление информационно-аналитических материалов в Управление образования, МОПО СО	Декабрь 2017 года	Директор ОУ Арбузова Г.Н. Зам. директора по УВР Васильева Е.Л. Зам. директора по НМР Брашко Е.В.
1.8	Создание рабочих групп по вопросам обеспечения мероприятий для введения и реализации ФГОС ОВЗ	Приказ о создании рабочих групп в ОО по обеспечению введения и реализации ФГОС ОВЗ. Участие руководителей и педагогических работников в заседании рабочей группы МОПО СО	Август-сентябрь 2015 года	Директор ОУ Арбузова Г.Н. Зам. директора по НМР Брашко Е.В.
1.9	Ведение мониторинга системы образования детей с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с приказом Минобрнауки России от 15.01.2014 № 14»)	Проведение мониторинга на уровне ОО. Анализ материалов мониторинга и направление их в Управление образования, МОПО СО	Ежегодно, начиная с 2016 года	Зам. директора по УВР Васильева Е.Л. Зам. директора по НМР Брашко Е.В. Зам. директора по ВВР Леманова Ю.А.
2.	Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ			

2.1	Формирование муниципальных заданий общеобразовательным организациям с учетом необходимости обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения и реализации ФГОС ОВЗ	Эффективное планирование расходов средств областного и муниципального бюджетов	2015-2016 годы	Директор ОУ Арбузова Г.Н. Зам. директора по УВР Васильева Е.Л. Зам. директора по НМР Брашко Е.В.
2.2	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ	Определение объема расходов, необходимых для реализации АООП и достижения планируемых результатов Корректировка и выполнение муниципальных заданий, локальных актов в соответствии с ФГОС ОВЗ	2015-2016 годы	Директор ОУ Арбузова Г.Н. Зам. директора по УВР Васильева Е.Л. Зам. директора по НМР Брашко Е.В. Зам. директора по ВВР Леманова Ю.А.
3.	Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ			
3.1	Организация деятельности рабочей группы по обеспечению мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ в ОУ	Участие руководящих и педагогических работников ОО в заседании рабочей группы по обеспечению мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ в ОУ	Ежеквартально	Директор ОУ Арбузова Г.Н. Зам. директора по УВР Васильева Е.Л. Зам. директора по НМР Брашко Е.В. Зам. директора по ВВР Леманова Ю.А.

3.2	Организация и проведение инструктивно-методических мероприятий по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	Организация и проведение инструктивно-методических мероприятий (совещания, заседания МО, и т.д.) по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ в ОО. Участие руководящих и педагогических работников в мероприятиях, проводимых МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районными ИМЦ, МБУ ЕЦПППН «Диалог», на базах «стажировочных площадок» Свердловской области	2015-2016 годы	Директор ОУ Арбузова Г.Н. Зам. директора по УВР Васильева Е.Л. Зам. директора по НМР Брашко Е.В. Зам. директора по ВВР Леманова Ю.А.
4.	Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ			
4.1	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящихся и педагогических работников общеобразовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	Мониторинг потребности педагогических работников общеобразовательных организаций в повышении квалификации руководящих и педагогических работников, направление информации в Управление образования, МОПО СО	2015-2018 годы	Зам. директора по НМР Брашко Е.В.
4.2	Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих	План-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников	Октябрь 2015- декабрь 2016	Зам. директора по НМР Брашко Е.В.

	работников общеобразовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	общеобразовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ		
4.3	Организация и проведение обучающих мероприятий (семинары, мастер-классы, круглые столы, совещания) по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	Организация и проведение педсоветов (принятие управленческих решений), совещаний, заседаний М/О. Проведение мероприятий по обеспечению кадровых условий ОО в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ. Представление опыта работы с обучающимися с ОВЗ. Участие руководящих и педагогических работников в мероприятиях, проводимых МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районными ИМЦ, МБУ ЕЦПППН «Диалог», на базах «стажировочных площадок» Свердловской области (МОПО СО)	2015-2017	Директор ОУ Арбузова Г.Н. Зам. директора по УВР Васильева Е.Л. Зам. директора по НМР Брашко Е.В. Зам. директора по ВВР Леманова Ю.А.
5.	Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ			
5.1	Организация и проведение совещаний, конференций, семинаров, педагогических чтений по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	Проведение педагогических советов, методических объединений и других мероприятий в общеобразовательной организации по вопросам	2015-2018 годы	Директор ОУ Арбузова Г.Н. Зам. директора по УВР Васильева Е.Л. Зам. директора по НМР

		<p>введения и реализации ФГОС ОВЗ.</p> <p>Участие руководящих и педагогических работников образовательных организаций в городских, областных и всероссийских мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ</p>		<p>Брашко Е.В. Зам. директора по ВВР Леманова Ю.А.</p>
5.2	<p>Информационно-консультационная поддержка по вопросам введения ФГОС ОВЗ</p>	<p>Проведение консультаций по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ с педагогическими работниками, родителями (законными представителями).</p> <p>Участие педагогических работников в мероприятиях МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», МБУ ЕЦПППН «Диалог»</p>	<p>2015-2016 годы</p>	<p>Директор ОУ Арбузова Г.Н. Зам. директора по УВР Васильева Е.Л. Зам. директора по НМР Брашко Е.В. Зам. директора по ВВР Леманова Ю.А.</p>
5.3	<p>Информирование участников образовательных отношений о подготовке к введению и реализации ФГОС ОВЗ</p>	<p>Проведение совещаний, родительских собраний.</p> <p>Размещение информации о введении ФГОС ОВЗ на информационных стендах, сайтах общеобразовательных организаций</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Директор ОУ Арбузова Г.Н. Зам. директора по УВР Васильева Е.Л. Зам. директора по УВР Некрасова М.Л. Зам. директора по УВР Четырина Л.М. Зам. директора по НМР</p>

				Брашко Е.В. Зам. директора по ВВР Леманова Ю.
5.4	Обеспечение информационной открытости общеобразовательных организаций по вопросам введения ФГОС ОВЗ	Организация публичной отчетности, самообследования общеобразовательной организации о результатах введения ФГОС ОВЗ	Постоянно	Директор ОУ Арбузова Г.Н. Зам. директора по УВР Васильева Е.Л. Зам. директора по НМР Брашко Е.В. Зам. директора по ВВР Леманова Ю.
6.	Материально-техническое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ			
6.1	Обеспечение соответствия материально-технических условий общеобразовательных организаций требованиям ФГОС ОВЗ	Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ. Соответствие материально-технических условий общеобразовательных организаций требованиям ФГОС ОВЗ	Постоянно с 2016 года	Директор ОУ Арбузова Г.Н. Зам. директора по УВР Васильева Е.Л. Зам. директора по УВР Некрасова М.Л. Зам. директора по УВР Четырина Л.М. Зам. директора по НМР Брашко Е.В. Зам. директора по ВВР Леманова Ю.
6.2	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды ОО требованиям ФГОС	Условия для функционирования современной информационно-образовательной среды в	Постоянно	Директор ОУ Арбузова Г.Н. Зам. директора по УВР

	ОВЗ	соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ		Васильева Е.Л. Зам. директора по ВВР Леманова Ю.
6.3	Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра ОО печатными и образовательными ресурсами	Укомплектованность библиотечно-информационного центра печатными и образовательными ресурсами	Постоянно	Директор ОУ Арбузова Г.Н. Зам. директора по УВР Васильева Е.Л. Зав. библиотекой Проскуракова С.А.